

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

2025. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Takarítás- Csonka	Intézmény teljes területének napi takarítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. augusztus	2026. augusztus
2.	Takarítás- Szily	Intézmény teljes területének napi takarítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. október	2026. december
3.	Építési beruházás Fáy András Technikum	eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. május	2026. május
4.	Építési beruházás, felújítás - Szily Kálmán Technikum és Kollégium	eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. június	2026. június
5.	Bútorok beszerzése	eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. június	2025. december

6.	Oktatási bútorok beszerzése	eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. május	2025. december
7.	Oktatáshoz kapcsoló speciális gépek, berendezések beszerzése	eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. május	2025. december
8.	Mechatronikai Technikum nyomdaipari műhelye részére számítógépek beszerzése	eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. május	2025. december